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AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
DE MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO E
INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES PLAYA Y RÍO DE
PEÑÍSCOLA

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Clá
usul
a

Número de expediente 1/2009

1 Objeto del Contrato obras del proyecto de mejora del espacio
público urbano e infraestructuras de las calles
Playa y Río de Peñíscola

2 Código de clasificación CPV: 45233260-9 (trabajos de construcción de
vías peatonales)

CPA 2002: 45.23.12 (trabajos generales de
pavimentación de calles y otras vías de
circulación para vehículos o peatones)

12 Dependencia que tramita el
expediente

Contratación (Secretaría)

1 Acuerdo de aprobación del
Proyecto técnico

JGL de 23-12-08.

13 Procedimiento de
adjudicación

ABIERTO

12 Tramitación del expediente URGENTE
8 Presupuesto de licitación

máximo
1.214.752 €, IVA incluido
Ejecución obra: 1.047.200 €
IVA:            167.552 €

10 Aplicación presupuestaria Fondo Estatal de Inversión Local (RD-L 9/2008)
34 Revisión de precios No procede
16 Clasificación del contratista Grupo       G         Subgrupo        6   Categoría

e
21 Plazo y horario de

presentación de solicitudes
y proposiciones

13 días naturales contados desde la publicación
del anuncio del contrato para presentación de
proposiciones
Horario: de 9 a 14 horas

23 Variantes Se admiten
17 Garantía provisional No se exige
17 Garantía definitiva 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA
22 Criterios de adjudicación o

aspectos técnicos y
económicos objeto de
negociación

-Mayor número de medios humanos (40
ptos)
Mejor Programa de Trabajos (30 ptos)
Menor precio ofertado (10 ptos).
Mejor conocimiento del proyecto (10 ptos)
Mejoras (10 ptos)

11 Plazo de ejecución OCHO meses, a partir del Acta de comprobación
del replanteo de la obra

59 Plazo de garantía Un año, a partir del Acta de Recepción
29-
31

Publicidad BOP, Perfil de Contratante y tablón de anuncios
del Ayuntamiento
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AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
DE MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO E
INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES PLAYA Y RÍO DE
PEÑÍSCOLA

I.- DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tendrá por objeto la ejecución de la siguiente obras:
proyecto de mejora del espacio público urbano e
infraestructuras de las calles Playa y Río de Peñíscola, aprobado
por la Junta de Gobierno en sesión de 23-12-08.

El proyecto reúne los requisitos del artículo 1 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de Noviembre.

2. CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Dicho objeto corresponde al código de la nomenclatura CPV de la
Comisión Europea (DOUE 15-3-08) 45233260-9 (trabajos de
construcción de vías peatonales) y de la Clasificación Estadística de
Productos por Actividades en la Comunidad Económica Europea, 2002
(CPA-2002) 45.23.12 (trabajos generales de pavimentación de calles y
otras vias de circulación para vehículos o peatones)

3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE
EL CONTRATO

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de
cláusulas administrativas particulares se satisface la siguiente
necesidad: adecuación, rehabilitación y mejora del espacio público
urbano, así como equipamiento e infraestructuras de los servicios
básicos de las redes viarias, también se incluye la supresión de
barreras arquitectónicas en la zona de la actuación.

4. RÉGIMEN JURÍDICO

Sin perjuicio de los dispuesto con carácter general para los contratos
de las Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes
normas:
 - Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea

el Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado
para la Dinamización de la Economía y el Empleo y aprueba créditos
extraordinarios para atender a su financiación.
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  -Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
-Reglamento general de la Ley de Contratos de las

administraciones Públicas.

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes
documentos:
- El pliego de prescripciones técnicas.
- Los planos.
-La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el
artículo 128 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
- El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
- Los cuadros de precios.
- El documento en que se formalice el contrato.

5. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre,
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe
darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las
ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales
y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de
contratación no podrán divulgar esta información sin su
consentimiento.

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial
de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la
ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco
años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o
el contrato establezcan un plazo mayor.

6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
1.- El órgano de contratación que actúa en nombre de la Corporación
es la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias delegadas
por Decreto del Alcalde nº 324/2008, de 5 de mayo, publicado en el
BOP nº 71, de 10 de junio de 2008.

2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo.

7. PERFIL DE CONTRATANTE
La forma de acceder al Perfil de Contratante será a través de la página
web del Ayuntamiento de Peñíscola: www.peniscola.org
 
8. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO
1 . Presupuesto de licitación
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El precio que ha de servir como base de licitación es el presupuesto de
ejecución por contrata que figura en el correspondiente Proyecto, y
tiene un importe de UN MILLÓN DOSCIENTOS CATORCE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS (1.214.752,-) EUROS.

De la cantidad anterior corresponde en concepto de Impuesto sobre el
Valor Añadido: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS (167.552.-) EUROS

Dicho precio podrá ser mejorado a la baja por los licitadores.

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido en cada una de las
prestaciones objeto de este contrato, si bien dicho impuesto deberá
indicarse en partida independiente. En dicha oferta se entenderán
incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son
de cuenta del adjudicatario, así como todos los costes directos e
indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar su oferta
y cumplir con todas las obligaciones contractuales.

2. Presupuesto del contrato

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la
ejecución de las obras serán los del proyecto de ejecución,
aplicándoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante de la
adjudicación.

3. Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato a efectos de determinar el
procedimiento de adjudicación, la publicidad y la competencia del
órgano de contratación es de 1.047.200 euros, sin incluir el IVA.

9. ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato
se abonará en una sola anualidad correspondiente al año 2009.

10. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.

- Aprobación del Secretario de Estado de Cooperación Territorial (art.
5.4 del Real Decreto-Ley 9/2008): 30 de diciembre de 2008.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del contrato será de OCHO meses, o el que se
determine en la adjudicación del contrato, a contar desde el acta de
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comprobación del replanteo de la obra, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo.
En la ejecución de la obra deberán tenerse en cuenta las prohibiciones
para realizar trabajos que produzcan molestias graves al vecindario
establecidas en el art. 37 de la Ordenanza Municipal de Protección
contra la Contaminación acústica aprobada por el Ayuntamiento el 18-
506, publicada en el BOP de 22-8-06.
Durante los periodos en que se interrumpan los trabajos, el contratista
deberá adoptar las medidas precisas para minimizar la incidencia que
la obra pueda ocasionar en cuanto a molestias a los vecinos, en la
circulación de personas y vehículos.

 El plazo de ejecución de las obras se podrá prorrogar, pero en
cualquier caso la obra tendrá que estar completamente terminada
el 31 de diciembre de 2009.

La prórroga deberá acordarse de forma expresa y deberá estar
debidamente justificada.

12. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

1.- La tramitación del expediente será URGENTE a que se refiere el
artículo 96 de la Ley a efectos de reducción de plazos, así como el
artículo 9.1. del Real Decreto Ley 9/2008.
2.- La dependencia que tramita el expediente es el Departamento de
contratación, siendo la persona encargada del mismo Dª Beatriz Palau,
tfno 964 48 00 50.

3.- Acceso y examen del expediente. Los interesados podrán examinar
la documentación del expediente de contratación en el Departamento
de Contratación, en horario de atención al público (de 9 a 14 horas),
pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante
llamada telefónica, consulta por fax o correo electrónico
(contratación@peniscola.org). Las partes del expediente que estén
disponibles en soporte informático podrán ser consultadas igualmente
en el perfil de contratante.

13. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1.- El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto.
2.- De las solicitudes y proposiciones recibidas y de las razones para
su aceptación o rechazo se deberá dejar  constancia en el expediente.

14. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE
LICITACIÓN DEL CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL
ADJUDICATARIO.

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de
la licitación hasta un importe de: 300 €.
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15. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O
DESISTIMIENTO.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los
licitadores por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante,
esta indemnización no superará en ningún caso el límite de 300 €.

16.  CLASIFICACIÓN EXIGIBLE.

Los licitadores deberán acreditar estar clasificados en los siguientes
grupos, subgrupos y categorías:

Grupo:  G  Subgrupo:  6  Categoría:  e

17. GARANTÍAS EXIGIBLES.
-Provisional: No se exige.

-Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del
contrato deberá prestar una garantía del 5% del importe de la
adjudicación del contrato, sin incluir el IVA, en el plazo de 10 días
hábiles desde la publicación de la adjudicación provisional en el Perfil
de Contratante.
La garantía podrá prestarse en cualquiera de las formas indicadas en
el artículo 84 de la LCSP y bajo el régimen previsto en el artículo 85 de
la misma.

La fianza de los contratistas deberá depositarse en la Tesorería
municipal.

En el caso de que la garantía se constituya mediante aval, éste deberá
estar bastanteado por fedatario público, según modelo que se
encuentra en la página web del Ayuntamiento de Peñíscola:
www.peniscola.org

La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía indicado en este Pliego
y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate o resuelto
éste sin culpa del contratista. La devolución se llevará a término en la
forma indicada en el artículo 90 de la LCSP.

-Complementaria: En el supuesto de adjudicación a un empresario
cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente en presunción de
temeridad o fuere considerada desproporcionada o anormal, se exigirá
al contratista la constitución de una garantía complementaria del cinco
por ciento del importe de adjudicación del contrato.
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Devolución de garantías: Aprobada la liquidación del contrato y
transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades,
se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de
caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado
en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.
Transcurrido el mismo, el contratista tendrá derecho a que se le abone
la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del
citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no
se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración.

En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o
cancelación de la garantía.

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o
cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle
formalmente constituida la del cesionario.

Transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato,
sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a
la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el artículo 88.

II. CLÁUSULAS DE LICITACIÓN

18. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS
Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, y su presentación supone la
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva
alguna.
Cada licitador solo podrá presentar una proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas
por él suscritas.
Las solicitudes y proposiciones de los interesados se presentarán
escritas a ordenador, y no se aceptarán aquellas que tengan
omisiones, enmiendas o tachaduras que impidan conocer exactamente
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todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para considerar
la oferta.
Toda la documentación de las solicitudes y proposiciones presentadas
deberá constar en castellano o valenciano. La documentación
redactada en otra lengua cooficial de otra Comunidad Autónoma
deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial. En el
caso de que se presente en idioma extranjero, ésta deberá
acompañarse de traducción realizada por intérprete jurado nombrado
por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

19. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Las proposiciones para la licitación se presentará en sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que
concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el
interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su
contenido, enunciado numéricamente. Dichos sobres incluirán original,
copia autenticada por notario o copias compulsadas por el
Ayuntamiento de los documentos que se indican.

Los sobres se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
(Pza Ayuntamiento nº 1), dando al presentador como acreditación
recibo en el que constará el nombre del licitador, la denominación del
objeto del contrato y el día y hora de la presentación.

De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo.
En tal caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
documentación si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún
caso.

20.  FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS
PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados
correlativamente:

A. EL SOBRE NÚMERO 1.



10

Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 130 de la
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que
deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica:
Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI; los
empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en
que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que
se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el
que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se
acreditará por su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio
de la empresa.

2º) Documentos acreditativos de la representación:
Cuando la proposición no aparezca firmada por los licitadores
deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes
suscriban la proposición, bastanteado por el Secretario de la
Corporación, junto con una copia auténtica del Documento
Nacional de Identidad del o los apoderados.

3º) Documento de compromiso de constituir una Unión
Temporal de Empresas: En lo casos en que varios empresarios
concurran agrupados en unión temporal aportarán además un
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de
resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este
documento deberá ir firmado por el representante de cada una
de las empresas y en él se expresará la persona a quien
designan representante de la UTE ante la Administración para
todos los efectos relativos al contrato, así como la participación
que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

4º) Documentos acreditativos de la clasificación. Incluirá el
certificado que acredite que la empresa licitadora está clasificada
en los términos exigidos en este pliego.

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la
clasificación, deberá aportar el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
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justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo
previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la
documentación.

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse
mediante la integración de la solvencia con medios externos.

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la
clasificación mediante los certificados de clasificación o
documentos similares que acrediten su inscripción en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas
por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante
certificación emitida por organismos que respondan a las normas
europeas de certificación expedidas de conformidad con la
legislación del Estado miembro en que esté establecido el
empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias
que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.

5º) Documento acreditativo de no estar incurso en
prohibición de contratar que incluirá la manifestación de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta.

6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas
extranjera. Las empresas extranjeras, deberán presentar una
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un
domicilio para la práctica de notificaciones. Esta circunstancia
deberá ser complementada indicando una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono y fax.

8º) Empresas que tengan en su plantilla personas con
discapacidad o en situación de exclusión social. Los
licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la
preferencia regulada en la disposición adicional 6ª de la LCSP,
deberán los documentos que acrediten que, al tiempo de
presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la
empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción
e inserción laboral de personas en situación de exclusión social,
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junto con el compromiso formal de contratación a que se refiere
la disposición adicional 6º de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre,
de Contratos del Sector Público.

Los licitadores que, en los últimos tres años, hubieran concurrido a una
licitación anterior en este Ayuntamiento y hubieran aportado la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos indicados,
y no la hubieran retirado, estarán exentos de presentar los documentos
ya presentados señalados en los apartados precedentes, debiendo, en
este caso, acompañar una declaración  responsable suscrita por el
licitador que señale la licitación en la que se presentaron y la vigencia de
los expresados documentos. Si alguno de dichos documentos hubiere
sufrido variación, deberá acompañarlo en la forma señalada.

B) EL SOBRE Nº 2.

Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de
ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta económica se
presentará conforme al siguiente modelo:

D./Dª.
..........................................................................................
mayor de edad, vecino de ................................., con domicilio en
......................................., provisto de NIF nº .............................,
en nombre propio o en representación de la mercantil
.............................., con domicilio social en
....................................................................., provista de CIF nº
....................................,  conforme acredito mediante poder
bastanteado, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar,
enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del
Proyecto de Obras que regulan la contratación, mediante
procedimiento abierto, convocado para adjudicar las obras de
MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO E
INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES PLAYA Y RIO de Peñíscola,
se compromete a efectuarlas en la forma determinada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en el Proyecto de Obras
aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 23-12-08, por el
precio de ................................................... ....................... euros
(.................... €), de los que corresponden .............................€ al
presupuesto de ejecución de la obra y ...............................€ al IVA,
con estricta sujeción a los documentos antes mencionados.

(Lugar, fecha y firma)
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En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los
criterios de valoración, distintos del precio, que deban evaluarse
mediante la aplicación de una fórmula. En particular deberán incluirse
los siguientes:

- declaración de las empresas sobre el número de personas a ocupar
con ocasión de la ejecución del contrato.

C) EL SOBRE Nº 3.

Incluirá aquellos documentos que sean preciso para la valoración de
los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular deberán
incluirse una Memoria que incluya, como mínimo, los apartados
siguientes:

- Programa de Trabajos de las obras del Proyecto que, atendiendo
naturalmente al contenido del pliego de cláusulas administrativas,
permita la conjugación  de la ejecución de la obra con la actividad
mercantil de la zona afectada y  condujeren a reducir los impactos
sobre el tráfico de vehículos y personas y/ó mejoraran su seguridad y
salubridad,  sobre todo teniendo en cuenta las prohibiciones para
realizar trabajos que produzcan molestias graves al vecindario
establecidas en el art. 37 de la Ordenanza Municipal de Protección
contra la Contaminación acústica, aprobada por el Ayuntamiento el 18-
506, publicada en el BOP de 22-8-06.

- Revisión del proyecto en cuanto a mediciones y detección de posibles
errores y omisiones, mediante su análisis cualitativo.

 - Exposición y valoración de la mejora de las condiciones estilísticas y
funcionales propuestas al proyecto en licitación. En todo caso se hará
constar que:
 - Las mejoras tienen relación con las obras a ejecutar.
 - No están incluidas en el Proyecto, mediciones o se refieran a

cualquier incremento de calidad de las unidades.
 - Su valoración conforme a los cuadros de precios. Si no están

incluidas en los precios unitarios, se deberán poder cuantificar a
través de precios de mercado. En todo caso, el Ayuntamiento
homogeneizará y revisará estas valoraciones cuando no existan
precios en el Proyecto.

 

21. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y
DEMÁS REQUISITOS DE LAS MISMAS.

Las proposiciones se presentarán dentro del plazo de 13 días naturales
contados desde la publicación del anuncio del contrato y en horario de
9 a 14 horas.
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Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación
supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido
de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del
proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva
alguna.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que
garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la
apertura en público de las mismas.

22. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
De conformidad con el artículo 134 apartados 2 y 3 de la LCSP, los
criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del
presente procedimiento abierto, serán los siguientes:

Medios humanos que el oferente destinará a la ejecución de la obra
objeto de la licitación (Puntos máximos: 40). El licitador que se
comprometa a realizar el  mayor número de contrataciones de
personal, en función de la mano de obra contratada y a contratar en la
ejecución del contrato obtendrá la máxima puntuación. Para el resto
de licitadores se calculará la puntuación según la siguiente fórmula:
                                    Pmh = 40  Nt  / Ntm

Siendo Pmh: Puntuación correspondiente al licitador .
Nt: número total  de trabajadores a emplear en función de la mano de
obra contratada y a contratar en paro que se compromete a realizar el
licitador para el que se calcula la puntuación. La contratación se
referirá a todo el tiempo de duración de la obra, sin perjuicio de las
sustituciones pertinentes.
Ntm: Número total  de trabajadores a emplear formulado por la mejor
oferta en este sentido.

Mejor propuesta de Programa de Trabajos de las Obras del
Proyecto que, atendiendo naturalmente al contenido del pliego de
cláusulas administrativas, permita la conjugación  de la ejecución de la
obra con la actividad mercantil de la zona afectada y  condujeren a
reducir los impactos sobre el tráfico de vehículos y personas y/ó
mejoraran su seguridad y salubridad,  sobre todo teniendo en cuenta
las prohibiciones para realizar trabajos que produzcan molestias
graves al vecindario establecidas en el art. 37 de la Ordenanza
Municipal de Protección contra la Contaminación acústica, aprobada
por el Ayuntamiento el 18-506, publicada en el BOP de 22-8-06.
(Puntos máximos: 30)
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Menor precio ofertado (Puntos máximos: 10). El licitador que
realice la mayor baja obtendrá la máxima puntuación. Para el resto de
licitadores se calculará la puntuación según la siguiente fórmula:
                               Pp = 10  Pm  / P
Siendo Pp: Puntuación correspondiente al licitador .
P: Oferta económica realizada por el licitador para el que se calcula la
puntuación.
Pm: La Oferta económica más barata formulada.

Estudio y análisis del Proyecto de ejecución y proceso
constructivo. (Puntos máximos: 10)
Se valorará el conocimiento de la obra a ejecutar que demuestre el
contratista en función de la Memoria de ejecución presentada. Se
puntuará la revisión del proyecto en cuanto a mediciones y detección
de posibles errores y omisiones detectados, mediante su análisis
cualitativo.

 Mejora de las condiciones estilísticas y funcionales (Puntos
máximos: 10). En caso que algunos de los oferentes aporten alguna
mejora estilística o funcional al proyecto en licitación, ésta se valorará,
previo informe técnico motivado, sobre una escala de 0 a 10. Se
adjudicarán los 10 puntos a la oferta que incluya el mayor importe de
mejoras aceptadas por el Ayuntamiento, el resto se puntuará
proporcionalmente a los importes aceptados. En la puntuación se
tendrá en cuenta que las mejoras:

 - Tengan relación con las obras a ejecutar.
 -No estén incluidas en el Proyecto, mediciones o se refieran a

cualquier incremento de calidad de las unidades.
 - Tendrán que estar valoradas. Aquellas mejoras que no existan en los

cuadros de precios, se deberán poder justificar a través de los precios
unitarios o a través de precios de mercado. El ayuntamiento se reserva
el derecho de poder homogeneizar y revisar estas valoraciones cuando
no existan precios en el Proyecto.

La valoración final de las ofertas, que servirá de base a la Mesa de
Contratación para realizar su propuesta al órgano de contratación,
surgirá de la suma de las puntuaciones de los cinco criterios
anteriormente citados.

23. VARIANTES. 
 Los licitadores podrán proponer variantes que supongan una mejora

sobre los aspectos estilísticos o funcionales del proyecto que tengan
relación con las obras a ejecutar, no estén incluidas en el Proyecto,
mediciones o se refieran a cualquier incremento de calidad de las
unidades. Las mejoras o variantes tendrán que estar valoradas.
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24. MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación estará presidida por el Alcalde o miembro de
la Corporación en quien delegue o le sustituya.
Y estará integrada por los siguientes vocales:
- El Secretario General de la Corporación
- El Interventor Municipal
- El Concejal-Delegado de Urbanismo
Actuará como Secretaria la Técnico de Administración General adscrita al
departamento de contratación. En su defecto, será designada por el
Presidente, entre los funcionarios administrativos afectos al
departamento de contratación.

25. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS
REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS
LICITADORES

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Mesa de
Contratación procederá a la calificación de la documentación general
presentada por los licitadores en el sobre 1, en sesión no pública.
Previamente a la constitución de la Mesa se efectuará la apertura de
los sobres 1 y la Secretaria de la Mesa certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos.
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la
documentación presentada, lo comunicará a los interesados mediante
fax, concediéndose, si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días hábiles para que el licitador lo subsane o corrija presentando
la documentación ante la propia Mesa de contratación, dejando
constancia de lo actuado en el Acta que se levante al efecto.
Para poder practicar la comunicación a que se refiere el párrafo
anterior, los licitadores deberán hacer constar en su documentación un
número de fax, teniendo en cuenta que de no aportar dicho dato, se
entenderá que renuncia a dicho medio de comunicación.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones de la documentación presentada la mesa
declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el
artículo 130 de la Ley procediéndose, en su caso, al examen y
valoración de la solvencia, conforme se prevé en el artículo 82 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, haciendo declaración expresa de los rechazados y de las
causas de su rechazo.

26. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
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1.- La apertura de proposiciones tendrá lugar, en acto público, a las
13:00 horas del sexto día hábil siguiente a aquél en que finalice la
presentación de proposiciones. A este efecto se considerará inhábil el
sábado, de tal manera que si la apertura de plicas coincide en sábado
se trasladará al lunes siguiente.

2.- En el desarrollo del acto público de apertura de las proposiciones
se observarán las formalidades previstas en el artículo 83 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

3.- Cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta varios criterios
de valoración de las ofertas, antes de comenzar el acto público en que
se abran las ofertas económicas se dará lectura a la valoración de los
aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la
documentación contenida en el sobre núm. 3.

4.- Seguidamente se examinarán las ofertas de los interesados y la
Mesa las clasificará, por orden decreciente, atendiendo a los criterios
de adjudicación establecidos en este Pliego, y formulará la
correspondiente propuesta de adjudicación  provisional del contrato, a
favor del  licitador que haya presentado la que resulte
económicamente más ventajosa, al órgano de contratación, una vez
ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección
del adjudicatario.

5.- En todo caso, la Mesa podrá solicitar, antes de formular su
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos cuando sea
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas del pliego.

6.- Si alguna proposición no guardase concordancia con la
documentación examinada y admitida del Sobre 1, excediese del
presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será
desechada por la Mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el
cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o
la otra no alteren su contenido, no será causa bastante para el rechazo
de la proposición.

7.- La Mesa de Contratación podrá celebrar cuantas sesiones no
públicas considere necesarias para deliberar. Concluido cada uno de
los actos, la Secretaria levantará Acta de la reunión de la Mesa de
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Contratación, en la que hará constar las observaciones que se
formulen.

27. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
1.- La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente
más ventajosa no procederá cuando, el órgano de contratación
presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida
como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o
desproporcionados.

Cuando el precio ofertado sea el único criterio que ha de servir de base
para la adjudicación, será de aplicación para la apreciación de ofertas
desproporcionadas o temerarias, lo dispuesto en los artículos 85 y 86
del RGLCAP, en todo lo que no sea contrario a la naturaleza del
presente contrato y el artículo 136 de la LCSP.

Cuando la adjudicación deba hacerse teniendo en cuenta más de un
criterio de adjudicación, siempre que el precio ofertado sea inferior en
un 10% a la media del total de los ofertados.

2.- Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad
de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la
posible obtención de una ayuda del Estado.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente.

3.- Si el órgano de contratación, considerando la justificación
efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado
anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor de la
siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con
el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime pueda ser
cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada
anormal o desproporcionada.

4.- Si el órgano de contratación optase por adjudicar el contrato a una
empresa que su proposición esté en baja temeraria, ésta deberá
presentar una garantía complementaria a la definitiva del 5% del
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importe de adjudicación del contrato, alcanzando la garantía total un
10% del precio del contrato.

28. RENUNCIA O DESISTIMIENTO
Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público
debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la
adjudicación provisional. También podrá desistir de la adjudicación
antes de la adjudicación provisional cuando se aprecie una infracción
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación.
En ambos casos el órgano de contratación compensará a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido,
debidamente justificados, hasta un máximo de 300 €.

III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

29. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO
La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación, no
crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá
motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuren en el pliego.

La adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos
del contrato y  se acordará por la Junta de Gobierno Local en
resolución motivada que deberá notificarse, en el plazo de  cinco días
hábiles, a los candidatos o licitadores, publicarse en el Perfil del
Contratante, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 137 de la
LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquellos.

En todo caso, la adjudicación provisional de los correspondientes
contratos deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días naturales,
contados desde que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

30. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
PROVISIONAL

En el plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente a aquél en
que se publique la adjudicación provisional en el Perfil de Contratante,
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el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición
de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP que le
reclame el órgano de contratación, así como constituir la garantía que,
en su caso, sea procedente. Los correspondientes certificados podrán
ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

La documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social a
presentar, será mediante los siguientes documentos:
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de
contratar. La prueba podrá realizarse por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 62 de la LCSP, estos son: testimonio judicial o
certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento
no pueda ser expedido por la autoridad compentente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
- Resguardo de la garantía definitiva exigida.
- Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, acreditativa de las circunstancias previstas en el artículo
13 del RGLCAP.
- Certificación expedida por la Seguridad Social, acreditativa de las
circunstancias previstas en el artículo 14 del RGLCAP.
- Alta, y en su caso el último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas si se refiere al ejercicio corriente o el último
recibo de dicho impuesto, completado con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto. Si se tiene la condición de exento conforme al artículo 82
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se acreditará esta circunstancia por mera comunicación, si
se trata de personas físicas y, si se trata de personas jurídicas,
aportando bien el modelo 201 del Impuesto de Sociedades del
último ejercicio presentado en la Delegación del Ministerio de
Economía y Hacienda correspondiente o bien acompañando
comunicación de la cifra de negocios regulada en la Orden
HAC/85/2003, de 23 de enero, del Ministerio de Economía y
Hacienda.

- La acreditación de no tener deudas de naturaliza tributaria con el
Ayuntamiento de Peñíscola en período ejecutivo, salvo que estén
garantizadas. Esta acreditación se podrá realizar de oficio por el propio
Ayuntamiento, que comprobará mediante los datos obrantes en su
propia Tesorería el cumplimiento de esta obligación.
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No obstante, cuando el posible adjudicatario no esté obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los
artículos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditará esta circunstancia
mediante declaración responsable.
Las certificaciones señaladas se expedirán a los efectos de contratar
con las Administraciones Públicas y podrán ser positivas o negativas,
conforme a lo establecido en el artículo 15.2. a) y b) del RGLCAP. La
certificación se expedirá a los efectos exclusivos que en la misma se
haga constar y tendrá validez durante el plazo de seis meses contados
desde la fecha de su expedición.

31. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
1.- En el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la
finalización del plazo de diez días hábiles, computados desde el
siguiente a aquél en que se publique la adjudicación provisional en el
perfil de contratante, y siempre que el adjudicatario haya presentado
la documentación justificativa a que se refiere la cláusula anterior, la
Junta de Gobierno elevará a definitiva  la adjudicación provisional. El
acuerdo de adjudicación definitiva deberá ser motivado.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de
Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la
formalización del contrato.

2.- La Junta de Gobierno, cuando no proceda la adjudicación definitiva
del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional
por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de
proceder a una nueva convocatoria podrá efectuar una nueva
adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por
el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que
ello fuese posible, y que el nuevo adjudicatario haya prestado su
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días
hábiles para cumplimentar la documentación a que se refiere la
cláusula anterior.

3.- El Acuerdo de adjudicación definitiva del contrato se notificará a los
candidatos o licitadores y se publicará en el Perfil del Contratante y en
el BOP, de conformidad con el art. 138 de la LCSP.
Si los interesados lo solicitan, se les facilitará información, en un plazo
máximo de quince días naturales a partir de la recepción de la petición
en tal sentido, de los motivos del rechazo de su proposición y de las
características de la proposición del adjudicatario que fueron
determinantes de la adjudicación a su favor.
El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos
relativos a la adjudicación cuando considere, justificándolo
debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información
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puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al
interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de
empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas.

32. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación definitiva, el documento administrativo de formalización
del contrato, constituyendo dicho documento título suficiente para
acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.
Al mismo se unirá un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas
particulares y del Proyecto de ejecución de obras.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios,
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato,
deberá aportar escritura pública de constitución de la misma.

2.- Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Junta de Gobierno
Local podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación
de la garantía provisional que, en su caso se hubiese constituido,
siendo de aplicación lo previsto en el artículo 195.3.a) de la LCSP en
cuanto a la intervención del Consejo de Estado u órgano autonómico
equivalente en los casos en que se formule oposición por el
contratista.
Si las causas de la no formalización fueren imputables al
Ayuntamiento, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios
que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda
solicitar la resolución del contrato al amparo de la letra d) del artículo
206 de la LCSP.

3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa
formalización, excepto en los casos previstos en los artículos 96 y 97
de la LCSP.

33. CONFIDENCIALIDAD.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre,
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe
darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las
ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales
y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de
contratación no podrán divulgar esta información sin su
consentimiento.
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De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial
de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la
ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco
años desde el conocimiento de esa información.

34. REVISIÓN DE PRECIOS
Teniendo en cuenta que según el artículo 77 de la LCSP, una condición
necesaria para proceder a la revisión de precios es que haya
transcurrido un año desde su adjudicación, y en este contrato de obras
el plazo de ejecución es inferior, en la presente contratación no cabe la
revisión de precios.

35. RETIRADA O DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA.

Una vez expirado el plazo para recurrir la adjudicación definitiva, toda
la documentación de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a
excepción del modelo de oferta económica, será devuelta a los
licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que esta
devolución puedan suponer. Transcurridos seis meses desde la
adjudicación del contrato sin que se proceda a retirar dicha
documentación, será destruida por el Ayuntamiento para su posterior
reciclado.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

36. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del
contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia, la
interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes
para su desarrollo.
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del
proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá
solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definición
con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en
el plazo de un mes a la citada solicitud.

37. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y
DELEGADO DE LA OBRA.
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1.- El órgano de contratación podrá designar una persona responsable
del contrato conforme se establece en el artículo 41 de la Ley de
contratos del sector público.

2.- El Director de obra que se designe por el órgano de contratación
ejercerá las funciones de dirección, inspección, comprobación y
vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra contratada.
El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el
órgano de contratación designe.

3.- El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado,
con experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que
son objeto de este contrato.

4.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona
designada por éste, y aceptada por la Administración antes de la
formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras
similares a la que es objeto de contratación. Deberán indicarse sus
datos en la Proposición económica.

38. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
En el plazo no superior a DIEZ días desde la fecha de formalización del
contrato, salvo casos excepcionales, se procederá, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, realizado
previamente a la licitación, extendiéndose Acta del resultado que será
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar al
órgano que celebró el contrato, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 212 de la LCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP.

Cuando, a juicio del facultativo Director de las Obras, y sin reserva por
parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo
demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad
y la viabilidad del proyecto, se dará por el Director de la Obra la
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a
contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la
firma del Acta.

39. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el plazo de 10 días naturales desde la notificación de la
adjudicación definitiva el contratista presentará al Órgano de
contratación el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que será
informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de
su aprobación.
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En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de
seguridad y salud en el trabajo será de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el
párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar
ampliación alguna de plazo   por este motivo.

40. PLAZOS
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado
para la realización del contrato, así como de los plazos parciales que,
en su caso, se hubieran establecido, que comenzarán a contar para el
adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de
comprobación del replanteo.

41. CERTIFICACIONES PERIÓDICAS

A. PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES

El Director de obra expedirá mensualmente una certificación de las
obras realizadas en el mes anterior sobre la base de las relaciones
valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los
arts. 147 a 149 del RGLCAP. Estas certificaciones mensuales se
expedirán aunque en algún mes no se haya realizado unidad de obra
alguna, reflejándose el importe «0.-€.». Las certificaciones mensuales,
con la conformidad del contratista y serán presentadas, junto con la
factura correspondiente expedida por el contratista, en el Registro de
entrada del Ayuntamiento para su tramitación.

B. INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPAÑAR A LAS
CERTIFICACIONES
Con cada certificación mensual el director de obra emitirá un informe
en el que se haga constar el cumplimiento por parte del contratista de
todos los compromisos que hubiese adquirido con su oferta en la
ejecución de la obra y se deriven del presente pliego:
- Cumplimiento las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de
residuos.
- Cumplimiento de las medidas de respeto medioambiental en la
ejecución.
- Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecución de las obras y
previsión de retrasos en los plazos parciales o totales.
-    Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la
ejecución.
-    Colocación de los carteles informativos de la obra en la primera
certificación de obra.
- Con la certificación final, el informe y datos para inventariar la obra
ejecutada.
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La certificación final irá acompañada en todo caso de un informe del
Director de obra indicando las incidencias producidas durante el
desarrollo de las obras que afecten al plazo de ejecución, a las
mediciones de las unidades de obra o cualquier otra incidencia con
relevancia contractual.

Régimen de Pagos.

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los
trabajos efectuados que se abonarán de conformidad con lo
establecido en los artículo 200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector
Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los ayuntamientos tendrán la
obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de
los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que
acrediten la realización parcial o total del contrato.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos
contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no
tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe
de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que
la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones así
expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha
señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en
los términos establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de Contratos
del Sector Público y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le
exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida
por la Ley.

42. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL DE LA
APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO

A. En el plazo de DIEZ días contados a partir de la formalización del
contrato deberá realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral de
la apertura del nuevo centro de trabajo que supone cada obra, exigido
en el art. 18 del RD 1627/1997, de 24 de octubre por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.

B. La presentación del documento de aviso previo se encomienda al
contratista. Dicho documento se entregará previamente al
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Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde o Concejal en quien
delegue esta función, y para ser registrado de salida, presentándose
por el contratista una vez esté completamente cumplimentado ante la
Dirección Provincial de Trabajo de Castellón.

C. Una copia de esta documentación sellada por la autoridad laboral
deberá entregarse en el Ayuntamiento, exponiéndose el original u otra
copia en la obra de forma visible.

D. El documento de aviso previo deberá actualizarse cuando se
produzca algún cambio en la dirección de la obra, en el coordinador de
seguridad y salud, en el contratista o cuando se incorporen nuevos
subcontratistas no previstos inicialmente, actualización que deberá
realizar igualmente el contratista y que deberá comunicar al
Ayuntamiento y a la autoridad laboral.

43. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la
dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o
modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la
señalización serán de cuenta del contratista.

En el plazo máximo de quince días naturales a partir de la
comprobación del replanteo, el contratista colocará un cartel
anunciador con un tamaño mínimo de 1,5 metros de largo y 1 metro
de alto, ubicado en un lugar visible, desde el inicio hasta, al menos, la
finalización de la obra. En el cartel deberá hacerse constar la leyenda
«Fondo de inversión local para el empleo -Gobierno de España», y se
indicará al menos la denominación del proyecto, el presupuesto y el
plazo de ejecución. El modelo y condiciones técnicas del cartel
anunciador, aprobado por Resolución de la Secretaria de Estado de
Cooperación Territorial de 13-1-09, figura en la dirección electrónica
del Ministerio de Administraciones Públicas (www.map.es). En el cartel
anunciador se podrá redactar en valenciano.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el
contratista haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta
será instalada por la propia Administración, corriendo los gastos por
cuenta del contratista.

44. COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DE LA
APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
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En el plazo de 30 días a contar desde el comienzo de las obras, el
contratista deberá presentar ante la autoridad laboral (Delegación
Provincial de Trabajo) para su sellado, el documento de comunicación
de la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la nueva obra,
junto con el Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que
indica la fecha de comienzo de los trabajos. Una justificación del
cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento
junto con la primera certificación de la obra tal y se mantendrá por el
contratista una copia en la obra.

45. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

A. Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia
de la ejecución de este contrato deberán ser tratados por el contratista
con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008 de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición, y cualquier otra normativa
medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar de
aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los escombros y
demás residuos que genere la construcción deberán depositarse en un
centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.
B. En el plazo de 15 días a contar desde la fecha de formalización del
contrato el adjudicatario deberá presentar al Director de la Obra un
Plan de tratamiento de los residuos de construcción y demolición que
se vayan a producir, tal y como prevé el art. 5 del RD 105/2008 de 1
de febrero. Este plan deberá ser informado por el Director de obra y
aprobado por el Ayuntamiento junto con el Plan de Seguridad y Salud.
Este plan pasará a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

46. EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS. CONDICIONES
SOCIALES Y/ O MEDIOAMBIENTALES DE EJECUCIÓN

A. NORMAS GENERALES.

La ejecución material de las obras se realizará con estricta sujeción a
las cláusulas estipuladas en el contrato y con seguimiento exacto del
proyecto técnico que las define, aplicando siempre la diligencia exigible
a las buenas prácticas constructivas, y conforme a las instrucciones
que en interpretación del proyecto diesen al contratista el Director de
la obra.

En esa ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa
técnica sea de aplicación en el momento de la ejecución. El contratista
está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el momento
de ejecución de las obras en materia laboral, de seguridad y salud,
seguridad industrial, seguridad vial y protección y gestión
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medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes
puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser
asumidas por el contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el
pago de las certificaciones hasta que se acredite su abono, sin que
esta paralización genere derecho a intereses a favor del contratista.

La contrata debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada
en todo momento, de acuerdo con las directrices de la Dirección de
Obra. Retirará todo el material inservible y colocará debidamente el
material de obra.

B. LIBRO DE ÓRDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra de al Jefe de obra o Delegado
del contratista podrán hacerse de forma verbal, pero deberán
recogerse por escrito cuando se consideren relevantes o la contrata las
incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe de obra firmará en
todo caso cada instrucción o comunicación, si bien podrá reflejar en el
libro su disconformidad con la misma, aunque esta manifestación no le
exime de cumplir la orden de servicio dada por el Director de obra. La
discrepancia entre la orden cursada por el director de obra y el
delegado del contratista será resuelta por el responsable municipal del
contrato o directamente por el órgano de contratación si no existiese
aquél en el plazo máximo de tres días.

En todo caso, las órdenes, instrucciones y comunicaciones que se
anoten en el Libro de Órdenes carecerán de efectos modificatorios del
contrato.

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del
replanteo y se cerrará el de recepción de la obra; llevará todas sus
hojas numeradas y selladas.

C. AFECTACIÓN A REDES, SERVICIOS Y BIENES PÚBLICOS

Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de
agua potable, jardines, red semafórica, sistema viario u cualquier otro
servicio o bien público, con independencia de las medidas que se
prevean en el proyecto, se pondrá por parte del contratista en
conocimiento de los titulares responsables del servicio afectado antes
de su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar las
medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se
vean afectados lo menos posible.

Serán por cuenta del contratista la realización, conservación,
reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de la
obra, tanto referentes a vías públicas y/o privadas, así como la
tramitación de los permisos que para ello tuviera que obtener de los
organismos competentes para su utilización, ya sea para maquinaria
de la obra propia y/o contratada directa o indirectamente a través de
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subcontratación para la ejecución de los trabajos propios del presente
contrato.

D. MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Todos los trabajos de ejecución de las obras se realizarán adoptando
protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles.
Especialmente se deberán respetar los criterios siguientes:

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo
de agua necesaria para la ejecución de la obras

- Se realizará la limpieza de maquinaria y equipos con productos no
contaminantes y en lugares adecuados para ello.
- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en
un espacio habilitado al efecto para ello, donde se colocará una barrera
de control de sedimentos.

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y
vibraciones que puedan ocasionar molestias a los vecinos y
trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos
inconvenientes en horarios compatibles con los normales de descanso
de los ciudadanos.

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el
plan que ha de presentarse y aprobar el Ayuntamiento. Los materiales
susceptibles de reciclado se depositarán en contenedores
independientes para facilitar su tratamiento.

Los incumplimientos del contratista en materia medioambiental serán
considerados faltas graves y muy graves en los términos y con las
consecuencias establecidas en este pliego.

47. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

A. El adjudicatario de las obras deberá adoptar, en todo momento, las
medidas de seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecución
de las obras no ocasione daños o perjuicios a personas o bienes y, en
todo caso, las previstas en el Estudio de Seguridad y Salud de la obra
y en el Plan de Seguridad y Salud.

B. Las obras estarán convenientemente señalizadas y protegidas para
reducir en la medida de lo posible los daños y accidentes. Se dará
cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud de forma periódica, de las
medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este
sentido.

C. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y
perjuicios que se causen a terceros o a la Administración como
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consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución de la obra,
en los términos previstos en la legislación vigente. Esta
responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente seguro
de Responsabilidad Civil. No obstante, la cobertura de dicha póliza no
determina el límite de la responsabilidad que ha de asumir el
concesionario, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los
que se cifre dicha responsabilidad.

D. Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y
salud en el trabajo, o de las medidas de seguridad de las obras para
evitar daños, será considerado incumplimiento contractual grave o
muy grave de acuerdo con lo previsto en este pliego.

48.  RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA

El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento y el adjudicatario
se realizará a riesgo y ventura del contratista; éste tendrá derecho a
indemnizaciones únicamente en aquellos casos de fuerza mayor o
cuando se le produzcan daños y perjuicios derivados directamente de
órdenes o actuaciones expresas del Ayuntamiento.
De acuerdo con lo previsto en el art. 214 de la LCSP, tendrán la
consideración de casos de fuerza mayor, los siguientes:
a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos,
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno,
temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.
c. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra,
robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

49.  EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución
de las obras que se indica en este Pliego, así como los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa
por parte de la Administración.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el
mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2
de la LCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo
100 del RGLCAP.
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50. SUBCONTRATACIÓN.

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra.

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos
del Sector Público (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de
Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del
Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas
deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo
máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de
aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación
establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público o el límite máximo especial establecido para la subcontratación
se impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a
lo siguiente:

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o
sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del
subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el
máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

51. GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en este
pliego y en general todos los gastos necesarios para la correcta
ejecución del contrato con totales garantías de calidad y seguridad
en los términos est ablecidos en este pliego y en la legislación directa
o indirectamente aplicable. A título meramente indicativo, entre estos
costes se incluyen los siguientes:
a. Gastos de publicidad de la licitación, hasta una cuantía máxima,
a los efectos previstos en el artículo 75 del RGLCAP, de 300 €.
b. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra
por técnicos, fotocopias, compulsas y bastanteos de documentos,
gastos de correo o mensajería, etc.
c. Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se
exijan.
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d. Gastos de formalización del contrato en documento público si se
solicita por el adjudicatario, que serán abonados directamente por
éste al fedatario público autorizante.
e. Costes de redacción, tramitación y cumplimiento del Plan de
seguridad y Salud en la obra y del Plan de tratamiento de los
residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la
autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo que
supone la obra.
f. Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones
necesarias, incluyendo el pago de los impuestos y tasas que graven
la obra o los trámites administrativos de concesión de dichas
autorizaciones y licencias.
g. Costes materiales de ejecución de las obras, incluyendo
materiales, maquinaria, casetas de obra, mano de obra (salarios,
seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de
obra.
h. Los gastos derivados del seguimiento y coordinación general de
la ejecución del contrato, de las medidas de seguridad y calidad de
las actividades y el control de las mismas, a excepción de los
honorarios del Director de Obras y el Coordinador de Seguridad y
Salud que serán a carago del promotor.
i. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus
correspondientes autorizaciones.
j. Vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras y
durante el periodo de garantía.
k. Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios
para la ejecución de la obra, y, en su caso, ejecución de los
mismos.
l. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de
terrenos, cortes o desvíos de tráfico u otras actuaciones necesarias
para facilitar la ejecución de las obras o reducir las molestias
derivadas de las mismas a los ciudadanos.
m. Controles de calidad de las obras impuestos en este pliego
o ofertados por encima por el adjudicatario.
n. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control
medioambiental.
o. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construcción
(que incluirá, en el caso de construcción de inmuebles, un seguro
de incendios desde la recepción de las obras hasta la finalización
del periodo de garantía), seguros decenales para los edificios y
cualquier otro que sea necesario o se estime conveniente para
garantizar los riesgos derivados de la ejecución de las obras y de
su conservación.
p. Gastos de gestión y alta de los servicios e instalaciones a que se
refiere este pliego.
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52.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre, que el nuevo personal que el contratista
necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en
situación de desempleo.

53. PENALIDADES

1.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna
de las causas previstas a continuación:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecución. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la
imposición al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe
de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un
5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse
al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo
196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales
de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en
cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo
caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal
en los términos indicados en la cláusula anterior, será
considerada como infracción muy grave a los efectos previstos en
el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Público
siempre que el incumplimiento suponga una contratación de
nueva mano de obra que no se encontrase en situación de paro
superior al 50 % del total de la contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades
por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran
en estado de ser recibidas por causas imputables al
contratista.

- Como regla general, su cuantía será un 1% del
presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es
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grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un
5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá
al contratista de la obligación que legalmente le incumbe
en cuanto a la reparación de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al
contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación
en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción,
se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha
incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a
utilizar en la ejecución del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de
adjudicación será preciso que al descontarse un 25 por 100 de la
puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación
incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor
valorada.

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran
imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el
plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a
lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector
Público en cuanto a la imposición de estas penalidades.

2.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y
perjuicios que se causen -por sí o por personal o medios dependientes
del mismo- a terceros, como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del contrato.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, o
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado, será
responsable la Administración o el autor del proyecto,
respectivamente, dentro de los límites señalados en las Leyes.
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Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a
la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído
el contratista, se pronuncie sobre a cual de las partes contratantes
corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta
facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al
procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.

3.- Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente
sumario en el que se concederá al contratista un plazo de audiencia de
cinco días naturales para que formule las alegaciones que estime
oportunas, y se resolverá con carácter ejecutivo por el Sr. Alcalde o
Concejal en quien delegue, salvo cuando la sanción que se proponga
sea la resolución del contrato, en cuyo caso corresponderá su
imposición siempre al órgano de contratación, y se estará a lo
dispuesto en el RGLCAP.

Las penalidades impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se
harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que
el Ayuntamiento deba abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con
ejecución de la garantía definitiva, y si ésta no alcanzase el montante
de la sanción, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio.

54. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la
suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la
suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el
artículo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se
estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP, así como en el
artículo 103 del RGLCAP.

V FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

55. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El contrato de obras suscrito al amparo del presente pliego por el
Ayuntamiento se extingue por cumplimiento del mismo con la
completa ejecución de las obras proyectadas, o por resolución
anticipada del mismo por alguna de las causas previstas en este
pliego. La extinción por cumplimiento implica la recepción de las obras,
un plazo de garantía de éstas y su liquidación final; la extinción por
resolución anticipada requiere la tramitación del expediente
contradictorio.
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56. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizará un limpieza total de la misma
y de su entorno, de manera que el día que se si indique pueda
ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningún estorbo ni limpieza
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de
todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar
cualquier empresa que haya participado en la ejecución de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la
obra deberán retirarse en el plazo de 15 días naturales desde la
recepción, dejando los terrenos completamente limpios y libres de
todo estorbo. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento podrá hacer
dicha retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo a la contrata
este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa
hayan sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga la ruina de
lo allí dejado por la contrata.

57. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. RECEPCIÓN DE LAS
OBRAS

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218
de la Ley de Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento
por el contratista de las siguientes obligaciones:
1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber
restituido a su situación inicial las zonas afectadas por las obras y no
ocupadas por ellas.
2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.
4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.

Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al
órgano de contratación mediante la presentación de la correspondiente
declaración acreditativa de los puestos de trabajo creados así como de
las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan.

58. ALTA DE LAS INSTALACIONES

Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones
y trámites, pagos de tasas y derechos, así como la redacción de los
proyectos, que haya que presentar en los Organismos competentes o
empresas titulare, a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y servicios,
acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario
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para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. La
documentación correspondiente a e estas gestiones se entregará en
original al Ayuntamiento antes de formalizar el acta de recepción.

59. PLAZO DE GARANTÍA
1.- El plazo de garantía será de UN AÑO, a contar desde la recepción
de las obras.

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, así como en lo
relativo a la facultad de la Administración de, en caso de
incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para
la conservación de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras
durante el periodo de garantía serán de cuenta del contratista no
teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Se
exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que
serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de
exigir al contratista que realice las obras de reparación.

60. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior
se procederá a la liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el
artículo 179 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

61. INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas las obras que sean inventariables, la Dirección facultativa
emitirá, junto con el acta de recepción, un estado de dimensiones y
características de la obra ejecutada que la defina con detalle y su
estado en el momento de recepción.

El órgano de contratación remitirá al Departamento administrativo
correspondiente el documento para su inventario, junto con los demás
documentos reglamentariamente exigidos.

62.  RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter
general en los artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector
Público y específicamente para el contrato de obras en los artículos
220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

En particular se considerará causa de resolución del contrato el
supuesto de incumplimiento de la condición de ejecución establecida
en la cláusula 52, incumplimiento muy grave de conformidad con lo
establecido en la cláusula 53.1 en su último párrafo.

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al
contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley.

63. JURISDICCIÓN COMPETENTE

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con
la preparación, adjudicación, ejecución, efectos y extinción del
contrato de obras al amparo del presente pliego se resolverán en vía
administrativa, y una vez agotada, por la jurisdicción contencioso-
administrativa de los Tribunales con fuero en el Municipio de Peñíscola.
La concurrencia a procedimientos de adjudicación de estos contratos
supone la renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera
corresponder a los licitadores o candidatos.

Peñíscola, 14 de Enero de 2009
La Técnico de Administración General

Beatriz Palau Ferré

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el anterior pliego de cláusulas
administrativas particulares, que consta de 63 cláusulas, ha sido
aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado el 22 de
enero de 2009.

Peñíscola, a 23 de enero de 2009
El Secretario,

Fdo. José J. Herrero Folch


